采购需求
项目概况

1、供应商须在襄阳成立项目部，协助发包人组织对施工图纸的审查；组织施工图会审。
2、熟悉设计文件材料内容，检查设计文件材料（包括：设计说明、施工措施、技术要求、设计修改通知等）；
3、协助发包人落实必须提供的施工条件，检查施工方开工准备工作。
4、协助发包人审核施工方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、施工工艺、临建工程设计以及用的主要材料的质量、用量等。
5、督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。
6、工程进度管理：协助发包人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准施工单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划意见建议。
7、施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施；
8、协助发包人组织质量事故调查、分类，评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本工程项目施工质量要求达到国家规定标准，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。
9、工程造价管理：协助、配合发包人进行造价管理。
10、施工安全监督：审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施等，并负责检查、督促落实执行；参加重大安全事故调查并提出处理意见；
11、协助发包人做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。
12、协助发包人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。
13、协助发包人进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。
14、信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制项目总结报告。
15、参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。
16、监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人。
17、定期上报信息文件材料，根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人报送监理周报和月报，主要内容包括：

工程形象进度；

施工质量和安全情况；

进场施工机具设备及劳动力状况；

设备供货和图纸交付情况； 

监理合同变更和工程变更情况；

监理服务情况；工程建设大事记；
18、关于工程优化设计、变更和施工进展的建议； 

资金、资源投入及合理配备的建议；
发包人合理要求提交的其他报告；
工程阶段验收、竣工验收监理服务报告。
19、监理服务过程文件材料：
 施工措施计划批复文件材料；
施工进度调整批复文件材料；
监理服务协调会议纪要文件材料；
其他监理服务往来文件材料；
质量事故处理文件材料。

二、监理机构人员配备要求
	岗 位
	人员要求
	岗位要求
	职称专业
	说    明

	总监工程师（或总监代）
	1名
	注册监理工程师
	建筑工程或工民建
	主要监理人员60周岁以下，从事监理工作5年以上，中级以上职称，其中至少有1名土建监理工程师为建筑工程或工民建专业高级及以上职称。合同履行期间供应商擅自更换项目总监，或人员（车辆）不到岗的违约责任：按合同总价（不少于）1%向采购人支付违约金。

	土建监理工程师
	1名
	注册监理工程师
	建筑工程或工民建
	

	水电监理工程师
	1名
	注册监理工程师
	建筑电气或给排水
	


三、商务要求

（一）服务期
合同签订后三个月，质保期一年。

（二）付款方式

具体由成交供应商与采购人协商确定。

（三）验收

由采购方组织审查验收

（四）报价范围报价方式

投标人报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。包括了为实施和完成合同所需的人工及食宿、劳务、车辆、人员及车辆保险费（投标人应在投标文件中提供投入本项目的车辆有效期内的保险证明文件）、车辆通行费、业务（技术）指导、管理、税费、利润、安全等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标人对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。 
投标人所报总价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。
报价要求：本项目采用总价包干模式，以合同价为准，一次性包干，合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。
